

Bijeenkomst II – Klankbordgroep 6 oktober 2022

Marc de Bruin

marc.debruin@eneco.com

Huishoudelijke mededelingen

- Elkaar uit laten spreken
- Signaal geven als je iets wilt zeggen
- Notulen
 - Notatie zonder namen (*tenzij expliciet gevraagd*)
 - Kort, bondig verslag
- Presentatie wordt nagestuurd

Agenda

- **Introductie & notulen**
- **Stand van Zaken**
- **Bevoegd gezag bij windprojecten**
- **Ontwikkeltraject windpark, *van Klimaatakkoord tot aanvraag omgevingsvergunning***
- **Globale planning initiatief**
- **Rol en functie van de Klankbordgroep**
- **Notulen en actiepunten bijeenkomst I & vervolgstappen**



Introductie & notulen

- **Naam**
 - Rol en evt. achterban
 - Motivatie deelname
 - Wat hoop je vanavond op te halen / bereiken?
- **Afmeldingen**
- **Gevraagd voorzitter**



Introductieronde & notulen

- **Introductie**
- **Bijeenkomst I: vaststellen notulen**
- **Bijeenkomst I: actiepunten**

ACTIES	
Initiatiefnemers	Vraag aan gem. Zoeterwoude, naar hoeveel mensen is die verstuurd en hoeveel hebben deelgenomen aan de enquête.
Initiatiefnemers	In de volgende bijeenkomst de mogelijkheden van windenergie ten oosten van het windpark van Heineken tonen
Initiatiefnemers	Volgende bijeenkomst verder inzoomen op de belemmeringenkaart van de A4-N11
Initiatiefnemers	Vragen aan de agrariërs of ze willen aanhaken.
Initiatiefnemers	Beschikbare informatie/onderzoeken delen.
Initiatiefnemers	Stellen brief om omgeving te vragen deel te nemen aan de KBG en delen deze voorafgaand aan de KBG
Initiatiefnemers	Maken tijdslijn voor 2022 om deze bij de volgende bijeenkomst te bespreken.
Initiatiefnemers	Rol van de KBG concreter maken en aangeven hoe we met de uitkomsten van de KBG omgaan.
KBG-leden	Reageren uiterlijk vrijdag 25 feb. indien een afzonderlijk lid niet wenst dat zijn of haar mailadres gedeeld wordt met de andere KBG-leden
KBG-leden	Input op de opgestelde Spelregels voor de KBG
KBG-leden	Zie geel gemarkeerd verzoek: <i>Vinden de KBG-leden het interessant als de initiatiefnemers een specialist uitnodigen om toelichting te geven op geluid, slagschaduw e.a. regelgeving?</i>

Nieuw proces notulen vaststellen

1. Binnen 1 week na KBG-bijeenkomst CONCEPT rondsturen
2. Reactietijd KBG-leden 2 week, dan vastgesteld
3. Wel reactie, contact met diegene over hierover om aanvulling passend te maken
4. Notulist stuurt nieuwe notulen met gemarkeerde aanpassing rond
5. Reactietijd KBG-leden 1 week, dan vastgesteld
6. Bij reactie opnieuw punt 3

Stand van Zaken



Fase 1: Verkenning

- Doelstellingen overheden en wijzen zoekgebieden aan
- Ideeën en haalbaarheids-onderzoek initiatiefnemers
- Initiatiefnemers vragen input van belanghebbenden en omgeving
- Initiatiefnemers richting klankbordgroep op
- Overheden stemmen bestuurlijk in met nadere verkenning van de locatie

- 2021 - ?

Fase 2: Ontwikkeling

- Initiatiefnemers formuleren ambitie en lay-out windpark
- Omgeving, belanghebbenden en geïnteresseerden gevraagd om mee te denken over ambitie en lay-out windpark
- Communicatie via bijeenkomsten en klankbordgroep

- 1,5-3 jaar

Fase 3: Vergunning

- Benodigde onderzoeken voor vergunningen vormen de basis
- Formele communicatie en contactmomenten, transparantie over uitkomsten onderzoeken en status procedure
- Initiatiefnemers informeren belanghebbenden proactief

- 1 - 3 jaar

Fase 4: Realisatie

- Na vergunningen herroepelijk start de fase
- Initiatiefnemers vragen subsidie aan, (lokale) aannemers worden benaderd voor aanleg van voorzieningen en windpark
- Initiatiefnemers informeren omgeving doorlopend

- 1 - 3 jaar

Fase 5: Exploitatie


- Windpark is operationeel
- Gebiedsfonds wordt jaarlijks gestort in overleg met omgeving en klankbordgroep
- Exploitant leeft vergunningsvoorwaarden na
- Levensduur windpark 20-30 jaar

- 20 - 30 jaar




Bron: RES 1.0 kaart Zoekgebied zon- en windenergie
Meer informatie: www.wijzijn.nl

Kaartje RES 1.0 ([link](#))



Bosch en van Rijn op verzoek initiatiefnemers



Stand van Zaken

- Keukentafelgesprekken
- Ondernemers(verenigingen)
- Gesprek (professionele) stakeholders
- Provincie Zuid-Holland
- Gemeente Zoeterwoude

				
Fase 1: Verkenning	Fase 2: Ontwikkeling	Fase 3: Vergunning	Fase 4: Realisatie	Fase 5: Exploitatie
<ul style="list-style-type: none"> - Doelstellingen overheden en wijzen zoekgebieden aan - Ideeën en haalbaarheids-onderzoek initiatiefnemers - Initiatiefnemers vragen input van belanghebbenden en omgeving - Initiatiefnemers richting klankbordgroep op - Overheden stemmen bestuurlijk in met nadere verkenning van de locatie 	<ul style="list-style-type: none"> - Initiatiefnemers formuleren ambitie en lay-out windpark - Omgeving, belanghebbenden en geïnteresseerden gevraagd om mee te denken over ambitie en lay-out windpark - Communicatie via bijeenkomsten en klankbordgroep 	<ul style="list-style-type: none"> - Benodigde onderzoeken voor vergunningen vormen de basis - Formele communicatie en contactmomenten, transparantie over uitkomsten onderzoeken en status procedure - Initiatiefnemers informeren belanghebbenden proactief 	<ul style="list-style-type: none"> - Na vergunningen herroepelijk start de fase - Initiatiefnemers vragen subsidie aan, (lokale) aannemers worden benaderd voor aanleg van voorzieningen en windpark - Initiatiefnemers informeren omgeving doorlopend 	<ul style="list-style-type: none"> - Windpark is operationeel - Gebiedsfonds wordt jaarlijks gestort in overleg met omgeving en klankbordgroep - Exploitant leeft vergunningsvoorwaarden na - Levensduur windpark 20-30 jaar
- 2021 - ?	- 1,5-3 jaar	- 1 - 3 jaar	- 1 - 3 jaar	- 20 - 30 jaar

Bevoegd gezag

- **Wat is “bevoegd gezag”**

In Nederland is het bevoegd gezag in een bepaalde zaak het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven. De term wordt meestal gebruikt in een van de drie volgende betekenissen ([Bevoegd gezag - Wikipedia](#)). In ons geval relevant de instantie die een vergunning mag afgeven (bijvoorbeeld op grond van de Wabo).

In Nederland heeft de overheid een aantal organen aangewezen als instanties met een controlerende functie. De overheidsinstanties zijn:

- het Rijk,
- de provincies,
- de gemeentes,
- de waterschappen.



Bevoegd gezag

- **Wat is "bevoegd gezag"**
- **Concreet voor windenergie is bevoegd gezag**
 - Rijk windprojecten boven 100 MW (20 windturbines)
 - Provincie 5 - 100 MW (2 tot 20 windturbines)
 - Gemeente t/m 5 MW (1 windturbine)
 - *In samenspraak kan het bevoegd gezag verlegd worden (bijv. van provincie -> gemeente)*
- **Aandachtspunt:**
 - Provincie Zuid-Holland delegeert/verlegt de bevoegdheid van windpark zeer regelmatig naar gemeentes. Dit gebeurt in overleg met de betrokken gemeente. Gemeente Zoeterwoude heeft bij de twee windpark (Barrepolder & Watergeuzen) de provincie verzocht als bevoegd gezag op te treden. Er was wel een aanvullende afspraak over medewerking / verklaring geen bedenkingen van de B&W/gemeenteraad.

Ontwikkeltraject windpark


- **Tijdspad**
 - Ontwikkeltraject ca. 3 - 6 jaar (=Fase 1, 2 en 3)
- **Belangrijke onderdelen**



Fase 1: Verkenning

- Doelstellingen overheden en wijzen zoekgebieden aan
- Ideeën en haalbaarheids-onderzoek initiatiefnemers
- Initiatiefnemers vragen input van belanghebbenden en omgeving
- Initiatiefnemers richting klankbordgroep op
- Overheden stemmen bestuurlijk in met nadere verkenning van de locatie

- 2021 - ?



Fase 2: Ontwikkeling

- Initiatiefnemers formuleren ambitie en lay-out windpark
- Omgeving, belanghebbenden en geïnteresseerden gevraagd om mee te denken over ambitie en lay-out windpark
- Communicatie via bijeenkomsten en klankbordgroep

- 1,5-3 jaar



Fase 3: Vergunning

- Benodigde onderzoeken voor vergunningen vormen de basis
- Formele communicatie en contactmomenten, transparantie over uitkomsten onderzoeken en status procedure
- Initiatiefnemers informeren belanghebbenden proactief

- 1 - 3 jaar

Ontwikkeltraject windpark

- **Tijdspad**
- **Belangrijke onderdelen**
 - Beleid
 - Technische haalbaarheid en inschatting financiële haalbaarheid
 - Politiek draagvlak
 - Draagvlak, acceptatie en afspraken met omgeving



Ontwikkeltraject windpark

• Beleid

Jaartal	Afspraak/moment	Belangrijkste onderdeel
2015	<ul style="list-style-type: none">Akkoord Parijs	Wereldwijde afspraken CO2 beperking
2017	<ul style="list-style-type: none">Pilot RES Holland RijnlandEnergieakkoord Holland Rijnland	Ambitie voor regionale verduurzaming. 2025 - 2,5 PetaJoule extra duurzame opwek t.o.v. bestaand (694.444.442 KWh)
2018	<ul style="list-style-type: none">Landelijk Klimaatakkoord	NL wordt verdeeld in 30 regio's (link) per regio verduurzamingsplan (de RES) (warmte & elektra) Nationale doelstellingen/meetmomenten 2030 en 2050
2020 (mei)	<ul style="list-style-type: none">Concept-RES	Elke regio levert een analyse + 1 ^e conceptplan in hoe de doelstellingen van 2030 bereikt worden
2021 (jan)	<ul style="list-style-type: none">Enquête gem. Zoeterwoude	Vragenlijst over energietransitie Holland Rijnland (gem. Zoeterwoude)
2021 (juli)	<ul style="list-style-type: none">RES 1.0 (vaststelling)	Gemeenteraad en anderen stellen RES 1.0 vast (vastgestelde kaart gemeentes)
2022	<ul style="list-style-type: none">Prov. Z-H	Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie (vaststelling gepland nov./dec.'22) (link)
2023 (juli)	<ul style="list-style-type: none">RES 2.0	Voortgangsrapportage aangewezen zoekgebieden en herijking doelen/stand van zaken.


De Regionale Energiestrategie (RES) verkent hoe en waar we binnen de eigen regio energie duurzaam kunnen opwekken (wind en zon) en naar alternatieven voor de verduurzaming van de warmtevraag. Dit initiatief gaat over de opwek. Deelnemende partijen RES Holland Rijnland: de gemeenten, regio Holland-Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland, netbeheerder Liander en de provincie Zuid-Holland. Via hen worden burgers en bedrijven betrokken en geïnformeerd.

Ontwikkeltraject


- **Technische haalbaarheid**

- Risico's vanuit checklist handboek
- Flora & Fauna i.s.m. ecooloog
- Ontheffingen met beheerders (bijv. Gasunie, TenneT etc.)
- Inschatting o.b.v. beschikbare windturbinetypes

- **Financiële haalbaarheid**




Bron: Handboek risicozonering windturbines ([link](#))



Ontwikkeltraject

- **Technische haalbaarheid**
- **Financiële haalbaarheid**
 - Fase 1 & 2 inschatting o.b.v. ervaring
 - Fase 3 geredeneerde inschatting
 - Algemeen
 - Lastig inschatten vanwege lange doorlooptijd van een initiatief (*impact economie, e-prijzen, grondprijsschommelingen etc.*)
 - SDE++ subsidieregeling t/m 2025 beschikbaar
 - Doel nationale spreiding windparken (zie afb.)
 - Vermogen windpark
 - Eigen vermogen (deels via omgeving)
 - Vreemd vermogen via financier/bank
 - Inkomsten d.m.v. productie duurzame energie

Windkaart van Nederland



Ontwikkeltraject

- **Politiek draagvlak**

- Start vaak vanuit vastgesteld beleid / ambitie wethouder of provincie
- Werkwijze van initiatiefnemers i.s.m. bevoegd gezag omgeving betrekken
- Geen gegeven dat dit draagvlak/ambitie gedurende het ontwikkeltraject behouden blijft
- Bijv. politieke verschuivingen kunnen impact hebben
- Moment van aanvraag omgevingsvergunning moet bestuur van het bevoegde gezag beoordelen of zij deze omgevingsvergunning willen verlenen.



Ontwikkeltraject

- **Draagvlak, acceptatie en afspraken met omgeving**

- Niet alleen omwonenden, ook bedrijven, natuur- en belangenorganisatie etc.
- Dit onderwerp heeft een belangrijke relatie met politiek draagvlak
- Gesprek met omgeving met als doel:
 - Inzicht te geven in historie beleid en politieke standpunten
 - Bekendmaking initiatiefnemers, opbouwen van vertrouwensrelatie
 - Ruimte voor gesprek (zonder tijdsdruk) en mogelijkheden tot gezamenlijk ontwerp
 - Inzicht in lasten (en mogelijke beperkingen) voor verschillende opstellingsvarianten en windturbines types
- Ruimte om zorgen en tegenstellingen te bespreken
- Inzicht in financiële lusten voor de omgeving
- Zoektocht naar maatschappelijke meerwaarden



Korte pauze



Wie besluit wat?

Fase	Onderdeel	Wie beslist het?	Invloed
1	(voldoende) bestuurlijk draagvlak om verder te gaan	Initiatiefnemers	Politiek, Bevoegd gezag, beheerders ¹ , onderzoeksresultaten, Klankbordgroep (KBG), omgeving.
1	Stap naar fase 2 Ontwikkeling	Initiatiefnemers	Politiek, Bevoegd gezag, beheerders, onderzoeksresultaten, KBG, omgeving.
2	Ambitie & lay-out windpark	Initiatiefnemers	Politiek, Bevoegd gezag, beheerders, onderzoeksresultaten, KBG, omgeving.
2	Wettelijke onderzoeken (mer) naar effecten lay-out windpark	Bevoegd gezag en beheerders	Initiatiefnemers, politiek
2	Aanvullende onderzoeken	Initiatiefnemers	Politiek, Bevoegd gezag, beheerders, KBG (grote rol), omgeving, onderzoeksresultaten.
2	Gebiedsfonds / overig lokaal profijt	Initiatiefnemers en KBG	Politiek, Bevoegd gezag, omgeving en betrokken burgercoöperaties
2	Hinderbeperkende maatregelen conform wet	Bevoegd gezag en beheerders	X
2	Aanvullende hinderbeperkende maatregelen (bijv. minder geluid, slagschaduw of andere maatregelen)	Initiatiefnemers	Politiek, Bevoegd gezag, beheerders, KBG (grote rol), omgeving.
3	Aanvraag omgevingsvergunning	Initiatiefnemers	Politiek, Bevoegd gezag, beheerders, onderzoeksresultaten, KBG, omgeving.
3	Verlening omgevingsvergunning	Bevoegd gezag en beheerders	Initiatiefnemers, Politiek, Bevoegd gezag, beheerders, onderzoeksresultaten, KBG, omgeving.
3	Beroep/bezwaar/Raad van State	Elke belanghebbende ² heeft dit recht	

1) Beheerders

dit kunnen instanties zijn zoals Rijkswaterstaat (beheerder Rijksweg), TenneT, Gasunie, Liander etc.

2) Belanghebbende

volgens de uitspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2018:1436 – link) op 2 mei 2018 is iedereen binnen een straal van 10x de tiphoogte van een windturbine belanghebbende



Globale planning initiatief

Let op! Deze planning is gemaakt op basis van aannames. In werkelijkheid wijkt deze (bijna) altijd af. Gedurende de ontwikkeling kan het initiatief vertragen of versnellen.

Fase 1: Verkenning	Fase 2: Ontwikkeling	Fase 3: Vergunning
<ul style="list-style-type: none"> - Doelstellingen overheden en wijzen zoekgebieden aan - Ideeën en haalbaarheids-onderzoek initiatiefnemers - Initiatiefnemers vragen input van belanghebbenden en omgeving - Initiatiefnemers richting klankbordgroep op - Overheden stemmen bestuurlijk in met nadere verkenning van de locatie 	<ul style="list-style-type: none"> - Initiatiefnemers formuleren ambitie en lay-out windpark - Omgeving, belanghebbenden en geïnteresseerden gevraagd om mee te denken over ambitie en lay-out windpark - Communicatie via bijeenkomsten en klankbordgroep 	<ul style="list-style-type: none"> - Benodigde onderzoeken voor vergunningen vormen de basis - Formele communicatie en contactmomenten, transparantie over uitkomsten onderzoeken en status procedure - Initiatiefnemers informeren belanghebbenden proactief
- 2021 - ?	- 1,5-3 jaar	- 1 - 3 jaar

• Fase 1: Weergave beeld initiatiefnemers

Beleid	Haalbaarheid (T&F)	Politiek	Omgeving
<ul style="list-style-type: none"> ✓ RES 1.0 ✓ Coalitieakkoord ? Provincie Z-H 	<p>Locatie biedt technische mogelijkheden voor 2 tot 4 windturbines.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eerste inschatting lijkt businesscase wel financierbaar. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gemeente ? Provincie 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Professionele stakeholders ▪ Ondernemersverenigingen ? Draagvlak van de omgeving is onduidelijk. Het gesprek met de omgeving kan niet op gang komen. Reden hiervoor is het onduidelijke politieke draagvlak. Hierdoor kunnen de initiatiefnemers geen inzicht geven in een planning, mogelijke windturbines en opstellingsvarianten.



Globale planning initiatief

Let op! Deze planning is gemaakt op basis van aannames. In werkelijkheid wijkt deze (bijna) altijd af. Gedurende de ontwikkeling kan het initiatief vertragen of versnellen.

- **Fase 1: Weergave beeld initiatiefnemers**
- **Go/no go -> fase 2**
 - Initiatiefnemers verwachten halverwege 2023
 - Provincie Z-H stelt eind '22 / begin '23 haar nieuwe beleid vast
 - Provinciale verkiezingen in maart'23 en bestuur naar verwachting half 2023 bekend



Fase 1: Verkenning

- Doelstellingen overheden en wijzen zoekgebieden aan
- Ideeën en haalbaarheids-onderzoek initiatiefnemers
- Initiatiefnemers vragen input van belanghebbenden en omgeving
- Initiatiefnemers richting klankbordgroep op
- Overheden stemmen bestuurlijk in met nadere verkenning van de locatie

- 2021 - ?



Fase 2: Ontwikkeling

- Initiatiefnemers formuleren ambitie en lay-out windpark
- Omgeving, belanghebbenden en geïnteresseerden gevraagd om mee te denken over ambitie en lay-out windpark
- Communicatie via bijeenkomsten en klankbordgroep

- 1,5-3 jaar



Fase 3: Vergunning

- Benodigde onderzoeken voor vergunningen vormen de basis
- Formele communicatie en contactmomenten, transparantie over uitkomsten onderzoeken en status procedure
- Initiatiefnemers informeren belanghebbenden proactief

- 1 - 3 jaar

Klankbordgroep

*Het uiteindelijk besluit om een vergunning aan te vragen ligt bij de initiatiefnemers
Het uiteindelijke besluit van verstrekking vergunning bij de bestuurders van de gemeente
Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland*

- **Doel klankbordgroep (zie bijlage)**
 - Gesprekspartner vanuit omgeving, raadplegende en adviserende bijdrage
 - Inhoudelijke discussie voeren over het windinitiatief, mening KBG wordt serieus meegenomen
 - KBG-leden delen hun locatie specifieke kennis met initiatiefnemers
- **Waar heeft de klankbordgroep invloed op**
- **Waar besluit de klankbordgroep over mee**
- **Waar besluit de klankbordgroep zelf over**



Klankbordgroep

*Het uiteindelijk besluit om een vergunning aan te vragen ligt bij de initiatiefnemers
Het uiteindelijke besluit van verstrekking vergunning bij de bestuurders van de gemeente
Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland*

- **Doel klankbordgroep (zie bijlage)**
- **Waar heeft de klankbordgroep invloed op**
 - Zie overzicht slide 17 "wie besluit wat"
 - Agendaonderwerpen van de klankbordgroep
 - Raadgevende en adviserende bijdrage
 - Inbreng van zorgen en (koppel)kansen/maatschappelijke meerwaarde
 - Opstellingsvariant en onderzoeken naar effecten
- **Waar besluit de klankbordgroep over mee**
- **Waar besluit de klankbordgroep zelf over**



Klankbordgroep

*Het uiteindelijk besluit om een vergunning aan te vragen ligt bij de initiatiefnemers
Het uiteindelijke besluit van verstrekking vergunning bij de bestuurders van de gemeente
Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland*

- **Doel klankbordgroep (zie bijlage)**
- **Waar heeft de klankbordgroep invloed op**
- **Waar besluit de klankbordgroep over mee**
 - Voorzitter en nieuwe KBG-leden
 - Inrichting/besteding van gebiedsfonds
 - Joint-fact finding (aanvullende onderzoeken) naar effecten windturbines
- **Waar besluit de klankbordgroep zelf over**
 - Te agenderen onderwerpen
 - Eigen onafhankelijk advies richting bevoegd gezag aanbieden



Vervolg

- **Voorzitter?**
- **Klankbordgroep bijeenkomst III - december**
 - Besluitvorming provincie
 - Inzoomen op belemmeringenkaart A4-N11 Grote Polder
 - Inzicht in kansen ten oosten van Heineken
 - Aanvullende onderwerpen





Wat verder ter tafel komt

Volgende slides ter informatie

- Deze kunnen bij een volgende bijeenkomst besproken worden.





Globale planning initiatief

Let op! Deze planning is gemaakt op basis van aannames. In werkelijkheid wijkt deze (bijna) altijd af. Gedurende de ontwikkeling kan het initiatief vertragen of versnellen.

Fase 1: Verkenning	Fase 2: Ontwikkeling	Fase 3: Vergunning
<ul style="list-style-type: none"> - Doelstellingen overheden en wijzen zoekgebieden aan - Ideeën en haalbaarheids-onderzoek initiatiefnemers - Initiatiefnemers vragen input van belanghebbenden en omgeving - Initiatiefnemers richting klankbordgroep op - Overheden stemmen bestuurlijk in met nadere verkenning van de locatie 	<ul style="list-style-type: none"> - Initiatiefnemers formuleren ambitie en lay-out windpark - Omgeving, belanghebbenden en geïnteresseerden gevraagd om mee te denken over ambitie en lay-out windpark - Communicatie via bijeenkomsten en klankbordgroep 	<ul style="list-style-type: none"> - Benodigde onderzoeken voor vergunningen vormen de basis - Formele communicatie en contactmomenten, transparantie over uitkomsten onderzoeken en status procedure - Initiatiefnemers informeren belanghebbenden proactief
- 2021 - ?	- 1,5-3 jaar	- 1 - 3 jaar

- **Fase 2: Wat doen de initiatiefnemers, wat is nodig**

Beleid	Haalbaarheid (T&F)	Politiek	Omgeving	Planning
Geldende beleid moet voldoende steun bieden om verder te gaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Maken van een planning • Onderzoek naar potentiële opstellingsvarianten • Geluid, slagschaduw, externe veiligheid moet onderzocht worden (mer). • Landschappelijke inpassing • Flora & fauna onderzoek (voor- en najaarsmeting. • Gasuniebus • Rijkswegen A4 en N11 • Luchtvaarstudie (Schiphol) • Studie naar windopbrengst/productie • Nieuwe wetgeving? • Aansluiting van windpark op netwerk Liander 	<ul style="list-style-type: none"> • Optie: provincie en gemeente in overleg over wie bevoegd gezag wordt • Draagvlak bij provincie Z-H en gemeente noodzakelijk • Samen met gemeente ZW participatieplan uitwerken en uitvoeren/communiceren • Aandachtspunt provincie verkiezingen, vorming Gedeputeerde Staten en hun coalitieakkoord. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inzicht in potentiële opstellingen en visualiseren hoe dit eruit kan zien. • Informatiebijeenkomsten om omgeving te informeren over voortgang, mogelijke effecten en zoeken naar kansen. • Actief aan de slag met zorgen vanuit omgeving en evt. bijbehorende onderzoeken • Keukentafelgesprekken • Meedenken over mogelijke extra mitigerende maatregelen vanuit windpark • Zoektocht naar maatschappelijke meerwaardes en hoe lokaal profijt moet landen. • Doel: onderzoeken op welke wijze windpark voor de omgeving acceptabel kan zijn. inzicht geven in potentiële opstellingsvariant en effecten 	<p>Begin '24 - halverwege '25 opstellingsvariant en bandbreedte windturbines</p> <p>Onderzoeken starten halverwege '25, op zijn vroegst gereed halverwege '26.</p> <p>Doel om gedurende gehele periode draagvlak/acceptatie vanuit omgeving en politieke te zoeken.</p> <p>Combinatie onderzoek en draagvlak zorgt voor go / no go eind '26 begin 27.</p>



Globale planning initiatief

Let op! Deze planning is gemaakt op basis van aannames. In werkelijkheid wijkt deze (bijna) altijd af. Gedurende de ontwikkeling kan het initiatief vertragen of versnellen.

Fase 1: Verkenning	Fase 2: Ontwikkeling	Fase 3: Vergunning
<ul style="list-style-type: none"> - Doelstellingen overheden en wijzen zoekgebieden aan - Ideeën en haalbaarheids-onderzoek initiatiefnemers - Initiatiefnemers vragen input van belanghebbenden en omgeving - Initiatiefnemers richting klankbordgroep op - Overheden stemmen bestuurlijk in met nadere verkenning van de locatie 	<ul style="list-style-type: none"> - Initiatiefnemers formuleren ambitie en lay-out windpark - Omgeving, belanghebbenden en geïnteresseerden gevraagd om mee te denken over ambitie en lay-out windpark - Communicatie via bijeenkomsten en klankbordgroep 	<ul style="list-style-type: none"> - Benodigde onderzoeken voor vergunningen vormen de basis - Formele communicatie en contactmomenten, transparantie over uitkomsten onderzoeken en status procedure - Initiatiefnemers informeren belanghebbenden proactief
- 2021 - ?	- 1,5-3 jaar	- 1 - 3 jaar

- **Fase 3: Aanvraag omgevingsvergunning, noodzakelijk**

Beleid	Haalbaarheid (T&F)	Politiek	Omgeving	Planning
Geldende beleid moet voldoende steun bieden om verder te gaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoeken effecten positief • Sluitende businesscase • Aanvraag moet voldoen aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving 	<ul style="list-style-type: none"> • Afsluiten anterieure overeenkomst met bevoegd gezag 	<ul style="list-style-type: none"> • Initiatiefnemers moeten zich comfortabel voelen bij het draagvlak/acceptatie van de omgeving • Evt. aanvullende mitigerende maatregelen meenemen in omgevingsvergunning aanvraag 	Halverwege '27.

Na indiening door initiatiefnemers:

- Vaststelling Omgevingsvergunning (College van B&W of Gedeputeerde Staten)
- Verklaring van geen bedenkingen (Provinciale Staten of gemeenteraad)
- Inspraakperiode (26 weken)
- beroep/bezwaar/Raad van State

