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Terugblik 2e klankbordgroep
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Onderwerpen:

Å Luchtstroom analyse en optimalisatie indeling terrein (Array / Eneco)

Å Geluidsstudie opzet en resultaten (Peutz )   

Å Biodiversiteit (Eneco)

Å Resultaten enquête ruimtelijke -  en landschappelijke inpassing

Resterende themaôs voor 2de klankbordgroepsessie

Å Ontwerp landschappelijke inpassing

Å Ontwerp architect installatieonderdelen

Å Betaalbaarheid

Å Slides gedeeld, korte impressieverslag gemaakt, downloadbaar voor iedereen



Inhoud
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Å Voortgang van projectontwikkeling 

Å Hoofdlijnenplanning

Å Ontwerp landschappelijke inpassing

Å Ontwerp architect 

Å Betaalbaarheid



Voortgang van ontwikkeling

4

Activiteiten ten behoeve van ontwerp en aanvraag vergunning zijn vergevorderd 

Å Een investeringssubsidie (DEI+) van 9,9 miljoen euro is bij het Rijk aangevraagd in augustus jl., uitsluitsel volgt naar alle  wa arschijnlijkheid 

in december

   

Å Engineering bureau óIV- industries  (NL)ô samen met óAalborg CSP (DK)ô hebben de basic engineering afgerond

Å Royal Haskoning DHV heeft de aanvraagdocumentatie omgevingsvergunning opgesteld en de milieukundige onderzoeken uitgevoerd

Å Timmer Architecten heeft het ontwerp van het gebouw, warmtebuffer, luchtkoeleropstelling opgesteld  

Å Alle aanvraagdocumentatie is medio oktober jl. in concept ter 1 ste  review bij de gemeente Houten ingediend

Å Op 25 november as. zal er een omgevingstafel (gemeente, Eneco en andere stakeholders) zijn naar aanleiding van de review van de concept 

documenten

Å We streven ernaar om op 10 januari 2025 de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen

Å Kort  na de vergunningaanvraag organiseren we een inloopavond. Deze is voorlopig gepland op 27 januari.

Å Vanzelfsprekend ontvangen jullie daar nog een uitnodiging voor. 



Voortgang van ontwikkeling
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Hoofdlijnen planning aangepast ïbeoogde start levering ~1 jaar later

feb ó23

2023 2024 2025 2026 2027

Start 
haalbaarheids

onderzoek

Technisch -  en financieel 
haalbaarheidsonderzoek

mrt ó24

Start 
ontwikkelfase

Beschikking 
omgevings -
vergunning

-
Aanvraag 

SDE++ subsidie

jun ó25

Final  Investment 
Decision

-
Start 

realisatiefase
Start 

warmtelevering

jan ó25

Beschikking 
DEI+ subsidie

-
Aanvraag 

omgevings -
vergunning

Vaststellen ontwerp
Uitvoeren onderzoeken, 
opstellen documentatie 

t.b.v. aanvraag 
omgevingsvergunning

Proceduretijd 
omgevings -
vergunning

Proceduretijd 
aanbesteden en 

contracteren

okt ó26

Bouw installatie en 
aanleg warmteleiding en 

in -bedrijfstelling

sept ó28aug ó24

Aanvraag 
DEI+ 

subsidie

Beschikking 
SDE++ subsidie

-
Start 

aanbestedingsfase

dec ó25

2028

Proceduretijd 
beoordeling 

SDE++ subsidie -
aanvraag
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Landschappelijke inpassing
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Uitgangspunt en ontwerp

Wens vanuit klankbordgroep: ñzo veel als mogelijk afgeschermd met groen en deels zichtbaar ò

Eneco en gemeente zijn tot een landschapsplan gekomen waarin zijn opgenomen:

Å Bomenrij langs de Schalkwijkseweg *

Å Struweel langs de Schalkwijkseweg

Å Aardenwal met struweel ten noorden van de projectlocatie

Å Bomenrij langs de aardenwal

Å Beoogd kruidenrijk grasland en/of bloemenidylle ten noorden van de projectlocatie

Å Biodivers  inrichten van de projectlocatie 

* Boomsoort is Winterlinde ( Tilia  Cordata ), een soort die van nature in NL voorkomt, trekt veel insecten aan én is een 

van de soorten waarvan nu al is vastgesteld dat deze ook tegen langere periode van droogte en warmte kan doorstaan.



Bomenrij langs Schalkwijkseweg

Struweel langs SchalkwijksewegAardenwal met struweel

Bomenrij langs aarden wal

Beoogd kruidenrijk grasland 
en/of bloemenidylle

Biodivers  inrichten projectlocatie
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Ontwerp installatieonderdelen
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Uitgangspunt en ontwerp

Wensen vanuit klankbordgroep: 

Å ñopgaan in omgeving, onopvallend maken met een rustig totaalbeeldò

Å ñde installatieonderdelen moeten een eenheid cre±ren voor een rustig beeldò

Å ñsimpele hoofdvormen en neutrale kleuren waarmee het wegvalt in de omgevingò

Å ñafgewogen en in balans zijn met het doel om tot iets moois te komen, echter niet door 

architectonische hoogstandjes met dure materialen en moeilijke vormenò

Timmer Architekten heeft deze wensen als leidraad (kader) voor zijn ontwerp genomen wat resulteert in:

Å Gebouw , buffer en koelerbank vormen een eenheid door gelijke kleur , material en ontwerp

Å Simpele hoofdvormen zijn behouden en de neutrale kleur oogt rustig oogt en gaat op in de omgeving

Å Mooi ontwerp waarin betaalbaarheid goed is meegenomen ; geen dure materialen en complexe vormen
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Å zo veel als mogelijk afgeschermd met groen en deels zichtbaar

Å opgaan in omgeving, onopvallend maken met een rustig totaalbeeld

Å de installatieonderdelen moeten een eenheid creëren voor een rustig beeld

Å simpele hoofdvormen en neutrale kleuren waarmee het wegvalt in de omgeving

Å afgewogen en in balans zijn met het doel om tot iets moois te komen, echter niet 

door architectonische hoogstandjes met dure materialen en moeilijke vormen
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