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VOOR UITVOERING

Geplande uitvoeringsperiode:

Werkvak 1:    13-8-2018   tot  31-5-2019

Werkvak 2:    13-8-2018 tot 31-5-2019

Werkvak 3:     19-9-2018 tot 5-10-2018

Werkvak 4:    8-10-2018 tot 24-10-2018

Werkvak 5:    15-10-2018 tot 16-11-2018

Herstel groenvoorzieningen:  18-3-2019 tot 31-5-2019




