




Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

- Concept NRD
- Advies commissie MER
- Publicatie definitief NRD


 zienswijze indienen

 afgerond



Vergunningsaanvragen

- Omgevingsvergunning (gemeente Rotterdam)
- Watervergunning (Rijkswaterstaat)
- Ontheffing & vergunning Wet Natuurbescherming (Provincie Zuid-Holland)

 juni - oktober 2020




Ter inzage ontwerpbesluiten

Mogelijkheid indienen zienswijzen op ontwerpbesluit (art. 3.12 lid 5 Wabo).

 zienswijze indienen

 inloopbijeenkomst*

 oktober - december 2020



Ter inzage definitieve besluiten

- Definitieve vergunningen ter inzage
- Iedereen die een zienswijze heeft ingediend (stap 5) kan bezwaar maken bij de definitieve besluiten
- Eventueel volgt een Raad van State-procedure

 bezwaar mogelijk

 januari 2021

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6


Stap 7

Stap 8



Milieueffectrapportage (MER)

- m.e.r. onderzoeken t.b.v. ecologie, veiligheid en hinder uitvoeren
- MER schrijven
- Commissie MER beoordeelt de kwaliteit van het MER

 afgerond



Ontwerpbesluiten

Beschrijving exacte invulling windpark op basis van onderzoeksresultaten en zienswijzen vanuit NRD en MER.

 oktober 2020



Definitieve besluiten


- Ontwerpbesluiten en zienswijzen zijn verwerkt
- Bevoegd gezag besluit over uitgewerkt plan en maakt dit bekend
- Toekennen vergunningen

 december 2020



Start realisatie

Na het onherroepelijk worden van de toegekende vergunningen start de bouw van windpark Maasvlakte 2.

 verwacht in de loop van 2022

* afhankelijk van eventuele Covid-19 maatregelen kiezen we wellicht voor een online bijeenkomst zoals bijvoorbeeld een webinar.